
Nota de Operación nº 6 – 20.05.2021
Reducción de capacidad de almacenamiento por mantenimiento 
programado en AS Marismas

Debido al retraso de los trabajos de work over del almacenamiento de Marismas es

necesario limitar la capacidad de almacenamiento disponible en la presente

campaña 2021-2022, que se verá reducida en 300 GWh. Durante la realización de

estos trabajos la instalación quedará indisponible, lo que impide el llenado del 100% de la

capacidad de almacenamiento de la instalación en el periodo comprendido entre la

finalización de los trabajos de mantenimiento y la finalización de la campaña de inyección.

Dichos trabajos estaban inicialmente previstos entre el 1 de marzo y el 30 de abril de

2021 y finalmente se desarrollarán entre el 24 de mayo y el 30 de junio de 2021, según

está publicado con el número de referencia 248 del Plan Anual de Mantenimiento en la

página web de Enagas-GTS.

El titular del almacenamiento subterráneo de Marismas ha notificado la obtención de los

permisos necesarios para el desarrollo del work over que originará el aumento de la

capacidad técnica de inyección y extracción.


