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Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, 

carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la 

Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser 

viabilizadas en la programación mensual previa. 

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones 

en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en 

época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las 

mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las 

fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de 

influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de 

entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o 

concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona 

de influencia.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen 

interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las 

infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las 

necesidades puntuales de estas operaciones. 

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en 

mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial 

a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este 

documento.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Enero
Mantenimiento preventivo compresor 

de Boil Off GB103A

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques. 

Mayo (3 días)
Mantenimiento preventivo instalación 

de alta tensión

Producción máxima de 600.000Nm3/h durante 3 días. 

En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y 

embarrado

Julio

(4 horas)

Revisión preventiva anual del 

Relicuador
Producción máxima teórica de 560.000 Nm3/h

Noviembre
Mantenimiento preventivo compresor 

de Boil Off GB103B

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques. 

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos del 

cargadero de cisternas

No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación de estas actividades 

para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima

A lo largo del año
Mantenimientos recubrimientos en 

Vaporizadores
Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival.

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos de los 

brazos de descarga

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques. 

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos bomba 

de agua de mar GA201D
No afecta a emisión
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

19 al 23 Febrero
Mantenimiento anual de brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

13 al 24 Agosto
Mantenimiento PRV (pintura) área 

Jetty
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

25 de Junio al 05 

de Julio

Parada técnica de planta

-Revisión sistema agua de mar 

(captación, atraque y limpieza 

alimentación a ORV´s)

-Prueba de lazos de seguridad

-Mantenimento preventivo ORV´s E-

410/420

-Revisión XSV´s planta

-Mto quinquenal estructura Jetty + 

Trabajo pintura soportación área Jetty

Paradas de 12 horas de 25/06 al 28/06 y 01/07 al 05/07 (con necesidad de 

emisión continua 29 y 30)

Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) durante 

11 días

16 al 20 de 

Septiembre

Mantenimiento trimestral Brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

16 al 18 de 

Diciembre

Mantenimiento trimestral Brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

06 de Noviembre Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máxima limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

20 de Noviembre Inspección de ORV E-420
Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm
3
/hr

08 al 09 de Enero

Inspección legal anual DCI005D/F 

P801/P804

Inspección legal anual DCI005C/F 

P803

Inspección legal anual DCI005E 

P802A/B

Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

29 al 30 de Mayo
Inspección anual líneas de vida & 

DCI007 E/F
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

Enero 2024

(2 días)

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;

Marzo 2024

(2 días)

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;

Mayo 2024

(2 días)

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;

Julio 2024

(2 días)

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Septiembre

(2 días)

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;

13 de Septiembre
Calibración básculas cargadero de 

Cisternas

Desde las 08:00 a las 16:00 hr.

Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.

1.2. PLANTA REGANOSA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

3er trimestre
Muelle-brazos descarga-carga: cambio 

PLC
1 semana sin operaciones de buques (carga, descarga y STS)

2º  trimestre

Muelle-brazos descarga-carga:  

reparación de rotulas de los brazos de 

carga y descarga (10J01B Y 10J01A) 

+ visita FMC (PMI)

2 semanas sin operaciones de buques (carga, descarga y STS)

3er  trimestre

Muelle-brazos descarga-carga:  

reparación de rotulas de los brazos de 

carga y descarga (10J02 Y 10J03) + 

visita FMC (PMI)

2 semanas sin operaciones de buques (carga, descarga y STS)

2º  trimestre ORV'S: reparación hormigón
2 meses sin 1 ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 

nm3/h

3er  trimestre ORV'S: metalizado de 2 ORV's
1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 

nm3/h

4º  trimestre Pruebas periódicas matriz ESD
Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de buques, 

1 jornada, de 08:00 h a 15:00 h

2º  trimestre
Captación agua de mar: limpieza 

piscina captación
1 semana con emisión máx. de 400.000 nm3/h

3er  trimestre Cargadero: actualización servidor 1 día sin carga de cisternas.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

8 de enero al 25 

de febrero 

Limpieza piscina captación 5 e 

instalación de nuevas rejas 
Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. 

12 al 26 de 

febrero 
Interconexiones del proyecto de frío Limitación emisión a 1.500.000 m3/h

26 al 29 de 

febrero 
Verificación del sistema hidráulico Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques

10 de marzo al 6 

de abril 

Renovación brazo de descarga en 

pantalán A263. 
Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques

6 al 23 de abril Limpieza piscina captación 2 Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. 

17 de junio al 8 

de julio

Mantenimiento en cargadero de 

cisternas
1 cargadero indisponible, 2 disponibles

9 al 11 de julio 
Cambio de bombas de refrigeración de 

piscina 1.
Pantalanes A80 y A263: Sin carga de buques

14 al 20 de 

septiembre
Sustitución de válvula de agua de mar Limitación emisión a 750.000 m3/h

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20231.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BARCELONA

D. Operación Enagás GTS Página 7 de 33



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

23 al 26 de 

septiembre 
Verificación del sistema hidráulico Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques

30 de septiembre 

al 13 de octubre 

Sustitución latiguillos y juntas brazos 

A80
Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques

7 de Octubre al 

11 de octubre 

Verificación del sistema hidráulico y 

revisión filtro
Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques

2 de noviembre 

al 8 de 

noviembre

Sustitución compuerta captación 4 Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. 

16 de noviembre 

al 11 de 

diciembre 

Limpieza piscina captación 4 Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. 

1 a 30 de 

noviembre
Instalación válvulas en la línea. Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques

1.4. PLANTA BARCELONA

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

23 de enero al 5 

junio

Instalación torres monitoras y 

sustitución de brazos en pantalán 2

Pantalán 2 indisponible, salvo cargas PTS con preaviso de 10 días laborables y  

máximo rate de carga 150 m3/h. El pantalán queda totalmente indisponible 

(sin operaciones PTS) en los periodos: 23ene-15feb (24 días); 11mar-3abr (24 

días) y 20may-5jun (17 días).

febrero, a definir 

(10 horas)

Mantenimiento básculas cisternas y 

preventivo contraincendios
Sin carga de cisternas de 7:30 a 17:00h

1 abril al 31 de 

diciembre 

Intervenciones Vaporizadores agua de 

mar
Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h

4 al 24 de mayo Instalación cuadro NC-201 Sin carga/descarga de buques pantalán 1

Mayo, a definir 

(15 días)
Agrupación avisos correctivos Limitación emisión a 450.000 Nm3/h

2º semestre (25 

días)
Instalación cuadro NC-203 Limitación en emisión y carga de cisternas

4 al 24 de mayo 
Renovación brazo de descarga en 

pantalán 1
Sin carga/descarga de buques pantalán 1

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Julio, a definir (5 

días)
Trabajos en piscina captación 1 Limitación emisión a 600.000 Nm3/h

8 al 12 de julio 
Mantenimiento en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques pantalán 1

Septiembre, a 

definir (15 días)

Mantenimiento de Retorno agua de 

mar
Limitación emisión a 600.000 Nm3/h

Septiembre, a 

definir (10 horas)

Mantenimiento básculas cisternas y 

preventivo 
Sin carga de cisternas de 7:30 a 17:00h

9 al 13 de 

septiembre 

Mantenimiento en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques pantalán 1

9 al 25 de 

septiembre 

Mantenimiento en defensas de 

Pantalán
Sin carga/descarga de buques pantalán 1

2º  trimestre (15 

días)
Trabajos Parque de Intemperie Afección a emisión y buques en días puntuales no consecutivos

1.5. PLANTA CARTAGENA

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20231.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

D. Operación Enagás GTS Página 10 de 33



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

11 al 13 de 

marzo 
Verificación sistema hidráulico Sin carga/descarga de buques

Marzo, a definir 

(3 días)

Verificación sistema hidraúlico, 

engrases brazos descarga
Sin carga/descarga de buques

8 al 17 de marzo 
Interconexiones desde el tanque FB-

121
Sin carga/descarga de buques

Abril, a definir (3 

días)

Verificación y calibración básculas de 

cisternas
1 cargadero indisponible, 2 disponibles

20 a 24 de mayo Limpieza emisario II de agua de mar Limitación emisión a 600.000 Nm3/h

17 al 21 de junio Limpieza emisario I de agua de mar Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h

15 a 19 de julio Limpieza emisario III de agua de mar Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h

17 al 19 de 

septiembre 

Verificación sistema hidraúlico, 

engrases brazos descarga
Sin carga/descarga de buques

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Sept/oct, a 

definir (1 día)

Mantenimiento cuadros eléctricos 

subestaciones
Limitación a 900.000 Nm3/h. Sin descarga/carga de buques.

Fecha a definir 

(12 horas)

Cambio del PLC en el sistema de 

carga de cisternas
Sin carga de cisternas 12h

Febrero, a definir 

(7 días)
Reperlitado tanque FB-141 Sin carga/descarga de buques

9 de marzo al 15 

de marzo
Reperlitado tanque FB-131 Sin carga/descarga de buques

1.6. PLANTA HUELVA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

3er trimestre Actualización DCS/SSD/SSA Emisión limitada a 20 GWh/d y limitación a carga cisternas durante 48h

Mayo, a definir
Revisión de AT cuadros electricos 

subestaciones
Emisión limitada a 20 GWh/d durante 24h

Agosto, a definir 

(4 días)

Inspeccion anual Captacion agua de 

Mar y Emisario
Emision limitada a 20GWh/d

Octubre,  a 

definir

Actualizacion Sistema Carga Cisternas 

y trabajos anexos
Sin carga de Cisternas; horario a concretar

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Junio, a definir 

(duración a 

determinar)

(Gasoducto Puzol - Paterna) Variante 

Sagunto
Corte Gasoducto Puzol - Paterna

5 de agosto (12 

horas)

(Posición 4109 Rentería (Bergara-

Irún)) Sustitución válvulas entrada y 

salida

Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición

A definir (3 días)
(Gasoducto Algete Yela) Inserción 

nueva posición Daganzo (J00)
Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)

A definir (7 días)
(Gasoducto León Oviedo) Variante Río 

Caudal
Corte Gasoducto "León Oviedo"

A definir (3 días)

(Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT 

León)) Inserción posición en el tramo 

O07-O06

Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06. Corte Gasoducto 

"León Oviedo"

A definir (6 

horas)

(Posición 15.28.02 - Espinardo-

Murcia) Mantenimiento en bridas
Se coordinará con clientes aguas abajo

A definir (6 

horas)

(Posición 15.32 - Valle de 

Escombreras (Cartagena) 

Mantenimiento en brida del colector

Se coordinará con clientes aguas abajo

A definir (1 día)

(Posición 15.34 - Planta de 

Cartagena) Mantenimiento en brida 

del colector

Coordinación con clientes aguas abajo

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A definir (1 día)

(Cambio de válvula ERM 15.09 - 

Villarreal centro) Cambio de válvula 

de salida ERM

Coordinación con clientes aguas abajo  (parada ERM)

A definir (2 días) Mantenimiento en válvulas pos. 16A 

Benisanet. Fase 1

Necesidad de disminuir presión en tramo para revisión /valoración a aprox. 20 

bara.

A definir (3 días)
Mantenimiento en válvulas pos. 16A 

Benisanet. Fase 2

Previa despresurización; caso de necesidad reparación, venteo tramo pos. 16A 

_ pos. 16.

A definir (2 días)

Pos. O00 Lugo de Llanera

Sustitución válvula HV-10 (trampa 

rascadores lado León)

Corte Gasoducto "León Oviedo"

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024
27

Nov
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

3er trimestre 
NEDGIA. Renovación ERP-07-02  

BELLISENS.
Posición EM-07 Reus

3er trimestre 
NEDGIA. Actuación en Válvulas RAA-

002.03 TORRELAVID
Posición 6 Subirats

3er trimestre 
NEDGIA. Actuación en Válvulas RAB-

00
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló)

2º o 3er trimestre 
NEDGIA. Modificación de ERM RED 

MOP 16 bar
Pos I015.1 Cullerredo

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

15 al 26 de enero ILI "Tarifa-Tánger" 22"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

19 al 22 de 

febrero 

ILI Alpedrete - Torrejón de Velasco 

20"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

12 al 15 de 

febrero 
ILI Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

5 al 8 de febrero ILI AS Pontes-Guitiriz 20"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

29 enero al 2 de 

febrero 
ILI Abegondo-CCC Sabón 16"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

6 al 9 de mayo ILI Mugardos-Cabanas 30"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

8 a 11 de abril ILI Almendralejo Badajoz 28"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

15 a 18 de abril ILI Belmez-Almendralejo 32"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

22 a 25 de abril ILI Villafranca de Córdoba Belmez 32"  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

1 noviembre de 

2023 a 17 de 

marzo de 2024 

Campaña corrosión Modulo 6 Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción)

1 de diciembre de 

2023 a 29 de 

febrero de 2024 

Reacondicionamiento enfriadores de 

gas
Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción)

11 a 17 de marzo Cambios válvulas y migración DCS. Indisponibilidad Total Inyección/Extracción

1 de abril a 15 

octubre 
Reparaciones sistema frío por NH3 Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)

2 de abril a 15 

octubre 

Sustitución motor gas frío por 

eléctrico
Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)

3 de abril a 15 

octubre 

Inspección y reparación tanque FB-

51B
Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)

Abril, a definir (2 

días)

Prueba estanqueidad válvulas pozos + 

Prueba SDS
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20233.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.1. A.S. GAVIOTA

D. Operación Enagás GTS Página 19 de 33



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

14 al 28 de 

octubre 

Apagado de antorcha PTF para 

inspección + reparaciones campaña 

corrosión antorcha + Fuel gas

Indisponibilidad Total Inyección/Extracción

Noviembre, a 

definir (2 días)

Prueba estanqueidad válvulas pozos + 

Prueba SDS
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción

3.1. A.S. GAVIOTA

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20233.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20233.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.2. A.S. SERRABLO
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

18 al 22 marzo Descargo eléctrico Indisponibilidad Total Inyección

23 al 27 de 

septiembre 

Mantenimiento sistemas proceso 

extracción
Indisponibilidad Total Extracción

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20233.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.3. A.S. YELA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 1 al 30 de 

abril

Mantenimiento programado (cambio 

Instalaciones a modo inyección)
AS Indisponible

Del 1 al 31 de 

octubre

Mantenimiento programado (cambio 

Instalaciones a modo extracción)
AS Indisponible

3.4. A.S. MARISMAS

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20233.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 15 de abril al 

14 de mayo 

Montaje torre de perforación en 

planta. Revisión sistema HIPPS y 

mantenimiento anual  programado de 

unidades.

30 días sin emisión

Del 15 de agosto 

al 14 de 

septiembre

Desmontaje torre de perforación. 

Conexión de nuevo pozo a 

instalaciones de proceso. 

30 días sin emisión

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20234.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.1. YACIMIENTO VIURA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 15 de mayo 

al 1 de 

septiembre 

Parada programada por 

mantenimiento
Yac. Aznalcázar indisponible

4.2. YACIMIENTO PALANCARES AZNALCÁZAR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20234.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

D. Operación Enagás GTS Página 25 de 33



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 26 de febrero 

al 10 de marzo

Mantenimiento 4000hlLíneas y 

compresores 

Durante todo el periodo se va a ver mermado el caudal de inyección de 

biometano llegando 0 en alguna de las jornadas.

Del 2 al 15 de 

septiembre

Mantenimiento anual sistemas de 

compresión, upgrading y tratamiento.

Durante todo el periodo se va a ver mermado el caudal de inyección de 

biometano llegando 0 en alguna de las jornadas.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20234.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.3. BIOMETANO VALDEMINGÓMEZ
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 22 al 26 de 

enero
Mantenimiento preventivo trimestral Parada total de la planta entre 8-10h

Del 22 al 26 de 

abril
Mantenimiento preventivo anual Parada total de la planta entre 8-12h

Del 22 al 26 de 

julio
Mantenimiento preventivo trimestral Parada total de la planta entre 8-10h

Del 21 al 25 de 

octubre
Mantenimiento preventivo semestral Parada total de la planta entre 8-10h

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20234.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.4. BIOMETANO LA GALERA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Diciembre (10 

días)

ONHYM. Obras de inversión de la 

estación de compresión de Tánger
Parada del transporte de gas

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20235.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. C.I. TARIFA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A definir (15 

días)

Enagás. Instalación filtro en línea 

URMF

Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad 

máxima de la C.I.

A definir (15 

días)

Enagás. Calibración MUSES línea 3 

URMF

Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad 

máxima de la C.I.

A definir (15 

días)

Enagás. Calibración MUSES línea 4 

URMF

Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad 

máxima de la C.I.

2ª quincena de 

septiembre

Medgaz - Inspección de líneas onshore 

y mantenimiento de baterías.
Parada de transporte durante 48h. A definir con mayor cercanía a la fecha.

2ª quincena de 

septiembre

Medgaz - Inspección del gasoducto 

submarino con pistón inteligente

A realizar tras la operación " Inspección de líneas onshore y mantenimiento de 

baterías".

Limitación de la capacidad de transporte a aprox. 300 kNm3/h durante 8 días. 

A definir con mayor cercanía a la fecha.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20235.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. C.I. ALMERÍA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 17 de junio al 4 

de octubre

Trabajos varios de GRTgaz _ Terega 

en el sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

Del 7 al 11 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz _ Terega 

en el sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

Del 14 al 18, 21 al 

25, y 28 al 31 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día.
Del 13 mayo al 15 

de junio

27

Nov

20235.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. C.I. LARRAU

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024

Trabajos varios de GRTgaz _ Terega en 

el sistema francés.
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

4 a 5 de marzo (E.C.  Euskadour) Correctivo CAPI EC indisponible

4 a 5 de marzo 
 (E.C.  Euskadour Correctivo CCM 

sustitución conmutador red-grupo
EC indisponible

1 a 2 de abril 

(Posición 4110 Irún (Bergara-Irún)) 

Migración equipos comunicaciones 

francia a la EC

Comunicaciones señales Francia indisponibles

1 a 3 de julio 
(E.C.  Euskadour) Mantenimiento 

LEAT
EC indisponible

A definir (8 días)

(E.C.  Euskadour) Mantenimiento 

programado en el motocompresor  MC-

101

Un motocompresor indisponible

Del 13 mayo al 

15 de junio

Trabajos varios de GRTgaz _ Terega 

en el sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

Del 17 de junio al 

4 de octubre

Trabajos varios de GRTgaz _ Terega 

en el sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

Del 7 al 11 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz _ Terega 

en el sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

Del 14 al 18, 21 

al 25, y 28 al 31 

de octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.

5.4. C.I. IRÚN

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20235.- CONEXIONES INTERNACIONALES
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5.5. C.I. BADAJOZ

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2024 27

Nov

20235.- CONEXIONES INTERNACIONALES
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Nº

Ref.

5.6. C.I. TUY
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