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Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, 

carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la 

Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser 

viabilizadas en la programación mensual previa. 

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones 

en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en 

época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las 

mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las 

fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de 

influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de 

entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o 

concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona 

de influencia.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen 

interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las 

infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las 

necesidades puntuales de estas operaciones; en caso de incompatibilidad, es 

prioritaria la seguridad de suministro y las operaciones de carga _ descarga de 

metaneros o las regasificaciones en Plantas necesarias para posibilitar las 

mismas.

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en 

mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial 

a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este 

documento.
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Enero 

8 días

Pintura epoxi sobre remetalizado 

PA101A
Producción máxima teórica de 600.000 Nm3/h 530

Mayo

3 días

Revisión preventiva instalación de Alta 

Tensión

Producción máxima teórica de 600.000 Nm3/h durante 3 días. Limitación para 

recargas reduciendo el rate.
531

Junio Mantenimiento preventivo del  compresor de boil-off GB-103 B . 
No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques. 
532

Julio

4 hrs

Revisión preventiva anual del 

Relicuador
No afecta a emisión. 533

Del 22 de octubre 

al 3 de 

noviembre

Mantenimiento, revisión y limpieza 

sistema captación agua de mar, 

coincidiendo con la parada de mtto. 

del ciclo combinado de BBE, y la falta 

Afecta a emisión al no disponer de gua de mar para los vaporizadores. 

Regasificación mediante vaporizador de combustión sumergida. Producción 

máxima 180.000 Nm3/h. 

534

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos de los 

brazos de descarga

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques. 
535

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos del 

cargadero de cisternas

No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación de estas actividades 

para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima
536
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos bombas 

primarias
No afecta a emisión 537

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos bombas 

secundarias
No afecta a emisión 538

A lo largo del año
Mantenimientos recubrimientos en 

Vaporizadores

Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o en 

la parada de BBE en octubre.
539

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos bombas 

agua de mar
No afecta a emisión 540

1.1. PLANTA BILBAO - BBG
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

17 de Enero Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
541

24 de Enero Inspección de ORV E-420
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
542

Enero 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
543

22 al 29 de Marzo
Mantenimiento anual de brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) 544

Marzo 2023 Overhaul de bomba de agua de mar

Estará inoperativa una de las tres bombas de agua de mar. Al no disponer de 

backup, en caso de fallo de alguna de las otras dos bombas, la emisión 

limitante sería de 210.000 Nm3/hr;

545

Marzo 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
546

12 de Abril Inspección de ORV E-420
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
547

18 de Mayo Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
548
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Mayo 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
549

12 al 16 de Junio
Mantenimiento trimestral de brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) 550

Junio 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
551

07 de Julio Inspección de ORV E-420
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
552

Julio 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas (anual)

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
553

07 al 11 de 

Agosto

Parada técnica de planta

Revisión sistema agua de mar

Prueba de lazos de seguridad

Sustitución latiguillos pasarela

Paradas de 12 horas durante 5 días 554

09 de Agosto Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
555
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

28 de Agosto al 

01 de Septiembre

Mantenimiento trimestral de brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) 556

Septiembre 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
557

07 de Noviembre
Calibración básculas cargadero de 

Cisternas

Desde las 08:00 a las 16:00 hr.

Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.
558

14 de Noviembre Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr
559

Noviembre 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;
560

18 al 22 de 

Diciembre

Mantenimiento trimestral de brazos de 

descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) 561

07 de Agosto a 

01 de Septiembre 

Mantenimiento Elec+ Mec Compresor 

BOG K301C
Sin actividades de carga y/u operaciones de enfriamiento de buques 447

23 de Noviembre 

a 22 de 

Diciembre

Mantenimiento eléctrico compresor 

BOG K301B
Sin actividades de carga y/u operaciones de enfriamiento de buques 448
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Marzo

1 día
Cargadero: cambio de PLC A partir de las 08:00h sin carga de cisternas (12 horas) 562

Marzo

3 dias 
Cargadero: cambio celulas de carga A partir de las 08:00h carga limitada a una isleta. 563

Marzo

1 día

Cargadero: reparacion ESDV entrada 

GNL
A partir de las 08:00  sin cargadero de cisternas 564

2º y 3er 

trimestre

1 mes cada ORV

ORV's: metalizado de 2 ORV's  Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h. 565

3er Trimestre

1 mes cada ORV
ORV's: reparacion hormigón Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h 566

4º Trimestre

1 semana
ORV: revisión válvulas de seguridad Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h 567

4º Trimestre

1 día
Pruebas periódicas matriz ESD

Sin emisión de planta, ni carga de cisternas, ni descarga/carga de buques de 

08:00 h a 15:00 h
568

4º Trimestre

12 horas

Cambio actuadores ESDVs Relicuador 

(30ESDV02006 y 30ESDV02020)

Desde las 07:00 h a las 19:00 h.

Emisión máxima 200.000 Nm3/h.
399
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

6 al 10 de marzo Instalación Intercambiador GNL/BOG
Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h

Sin carga buques
569

27 al 30 marzo Verificación sistema hidraúlico A80 Sin carga/descarga de buques en pantalán A80 570

10 al 14 de abril Limpieza piscina captación 1 Sin carga/descarga de buques 571

11 al 31 de mayo
Renovación brazo de descarga en 

pantalán A263
Sin carga/descarga de buques pantalán A263 572

Mayo (5 días) Limpieza arqueta elevación norte Limitación total de producción a 750.000 Nm3/h 573

Mayo (5 días) Limpieza arqueta elevación sur Limitación total de producción a 750.000 Nm3/h 574

1 de junio a 31 

de julio

Instalacion nuevas Valvulas Linea 

descarga
Sin carga/descarga de buques pantalán A80 575

Junio (10 días) Montaje linea GNL Pantalán A80
Limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h

Sin carga/descarga de buques pantalán A80
576
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Junio (15 días) Proyecto Frio Limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h. 577

2 al 4 de octubre Verificación sistema hidraúlico A263 Sin carga/descarga de buques pantalán A263 578

Noviembre (21 

días)
Limpieza piscina captación 5 Limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h. 579

27 al 30 marzo Verificación sistema hidraúlico A80 Sin carga/descarga de buques en pantalán A80 691

1.4. PLANTA BARCELONA
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

9 septiembre de 

2022 al 31 enero 

de 2023

Mantenimiento bombas primarias
Limitación en caudal de carga de buques dependiendo de la emisión y 

condiciones de la planta
580

Febrero (26 días) Cortes Cajón de captación 1 Limitación de emisión máximo escalón V 581

24 al 28 de abril
Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques 582

Abril (10 horas)
Mantenimiento básculas cisternas y 

preventivo contraincendios
Sin cisternas 583

17 al 19 de mayo Revamping cuadro eléctrico
Paro total de planta durante 6 horas con afección a cisternas (el 2º dia). 

Limitación de emisión a 300.000 Nm3/h (el 2º día). Sin buques durante 3 días. 
584

29 de mayo al 9 

de junio
Actuación Brazo A Pantalán 1 Sin carga/descarga de buques Pantalán 1 585

Junio (19 días) Intervenciones Retorno agua de mar Capacidad de regasificación máxima: 750.000 Nm3/h. 586

3 al 7 de julio
Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques 587
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

5 a 25 de 

septiembre

Renovación brazo de descarga en 

pantalán 1
Sin carga/descarga de buques Pantalán 1 588

11 al 15 de 

septiembre

Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques 589

11 al 25 de 

septiembre
Reparaciones Brazos Pantalán 1 Sin carga/descarga de buques 590

Octubre (10 

horas)

Mantenimiento básculas cisternas y 

preventivo contraincendios
Sin cisternas (10 horas) 591

13 al 17 de 

noviembre

Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques 592

1.5. PLANTA CARTAGENA
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

20 al 23 de 

febrero
Verificación sistema hidraúlico Sin carga/descarga de buques 593

3 al 23 de marzo Renovación brazo de descarga Sin carga/descarga de buques 594

Mayo (5 días) Limpieza emisario I de agua de mar Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h 595

Junio (5 días) Limpieza emisario II de agua de mar Limitación emisión a 650.000 Nm3/h 596

Julio (días por 

definir)
Limpieza emisario III de agua de mar Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h 597

Agosto (15 días)
Revisión legal eléctrica AT y BT 

subestaciones
Limitación a 900.000 Nm3/h 598

3 al 23 de 

octubre
Renovación brazo de descarga Sin carga/descarga de buques 599

Octubre (1 día)
Mantenimiento cuadros eléctricos 

subestaciones
Limitación a 900.000 Nm3/h 600
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A definir (12 

horas)

Cambio del PLC en el sistema de 

carga de cisternas
Sin carga de cisternas 12h 601

A definir (2 días) Actualización SSA Sin sistema de SSA 602

A definir (3 

horas)
Actualización SSD Parada de planta (Afecta a cisternas) 603

A definir 

(duración no 

especificada)

Actualización DCS Parada de planta 604

A definir (2 días) Intervención Cargadero A de cisternas Disponibilidad de un único cargadero de cisterna "C". 605

14 al 23 de julio
Interconexiones desde el tanque FB-

121
Sin carga/descarga de buques 692

1.6. PLANTA HUELVA
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Marzo (7 días) Cambio de válvula posición O00 Corte Gasoducto "León Oviedo" 606

Marzo (7 días)
Alineado con la Variante del 

Gasoducto León - Oviedo (Río Caudal)
Corte Gasoducto "León Oviedo" 607

Marzo/Abril (3 

días)

Variante Pola de Lena (Obras de AVE 

"León Oviedo")
Corte Gasoducto "León Oviedo" 608

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.31 - Los 

Beatos (Cartagena)
Se coordinará con clientes aguas abajo 609

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.32 - Valle 

de Escombreras (Cartagena)
Se coordinará con clientes aguas abajo 610

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.28.02 - 

Espinardo-Murcia
Se coordinará con clientes aguas abajo 611

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.28.05 - 

Totana Norte
Se coordinará con clientes aguas abajo 612

A definir 

(duración no 

especificada)

Variante Gasoducto Ramal Totana 

Murcia en término municipal de 

Alcantarilla

Corte de Ramal Totana Murcia 613
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A definir 

(duración no 

especificada)

Variante Sagunto (PLAN PARCIAL DEL 

ÁREA PARC SAGUNT II)
Corte Gasoducto Puzol - Paterna 614

A definir 

(duración no 

especificada)

Ampliación de la tercera línea en la 

EM de la Posición R06 (Golmayo)
A coordinar con clientes aguas abajo 615

A definir (3 días)
Inserción nueva posición Daganzo 

(J00)
Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco) 616

A definir (5 

horas)
Cambio válvula Línea A UM S08.1 Se coordinará con clientes aguas abajo 617

 2º semestre
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 1
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló) 683

 2º semestre
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 2
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló) 684

 2º trimestre
Nedgia. Actuación en válvula RAB-22 - 

Quinto de Ebro
Posición 22 EPYSA 685

3er trimestre
Nedgia. Actuación en válvula RAB-A6A 

- Zuera
Posición A6A Cogeneración 686

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

2º semestre
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 3
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló) 687

3er trimestre
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 4
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló) 688

1er trimestre
Nedgia. Modificación Red RAB-22  

Quinto
Posición 22 EPYSA 689

2º semestre
Nedgia. Modificación Red RAB-07 La 

Canonja
Posición EM-07 Reus 690
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

2º semestre
NEDGIA. Nueva red entre RAA-07 Y 

RAA-09
Posición ERM-09 Constantí 621

2º semestre
NEDGIA. Actuación en Válvulas RAA-

002.03 TORRELAVID
Posición 6 Subirats 622

2º/3ER trimestre
NEDGIA. Desplazamiento red MOP 16 

bar (Pos I015.1 Cullerredo)

Variante de 4 "- 1.800  Metros En fase tramitación por conexión Autopista AP-

NVI.
623

2º/3ER trimestre 
NEDGIA. Desplazamiento red MOP 16 

bar (Pos I014.3 Neda)
Variante de 4" - 250 Metros por desplazamiento terceros 624

2º/3ER trimestre
NEDGIA. Nueva red MOP 16 bar (Pos 

I015.1 Cullerredo)
Nueva Red 625

2º/3ER trimestre 
NEDGIA. Nuevas red MOP 16 bar (Pos 

I015.1 Cullerredo)
Conexión a poligono industrial 626

2º/3ER trimestre 
NEDGIA. Nuevas conexiones red MOP 

16 bar (Pos I014.3 Neda)
Nuevas conexiones a poligono industrial 627
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

3º trimestre

NEDGIA. Modificación Instalaión 

Regulación- RAA 003.2 - POL. 

PRATENSE

Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló) 628

3º trimestre
NEDGIA.Modificación Instalaión 

Regulación- RAA-07.02 BELLISENS
Posición EM-07 Reus 629

4º Trimestre
NEDGIA. Nueva red entre Posicones 

I014 e I015 (COIROS)
Nueva red 630

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20222.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

1 de octubre de 

2022 al 31 de 

marzo de 2023

EC Coreses: Desmantelamiento 

TC/Instalación MC
1 Turbocompresor indisponible (2 disponibles) 631

Febrero (15 días)
EC Montesa: Instalación BAM / HMIs 

en TCs
1 TC indisponible 632

Octubre (3 días)
EC Tivissa: Instalación válvulas pos 

15
EC indisponible 633

A definir (1 día) EC Villar de Arnedo: Actuación TC 1 Turbocompresor indisponible, 2 disponibles 634

Enero/febrero (2 

días)

EC Tivissa: Mantenimiento MUS de 

salida de la EC
Necesidad de caudal variable. 693

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20222.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 20 al 24 de 

febrero
ILI Almendralejo Badajoz

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Posibilidad de realización en ambos sentidos.
635

Del 13 al 17 de 

marzo
ILI Martos - Alborote

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Demanda del tramo L03 a L12
636

Del 20 al 24 de 

marzo
ILI Ramal a Murcia

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Muy vinculada a demanda
637

Del 17 al 21 de 

abril

ILI Tradajo de los Rábanos - Villar de 

Arnedo

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Sentido en función de disponibilidad de flujos desde Villar hacia nudo Yela 
638

Del 24 al 28 de 

abril
ILI Yela - Tardajo Los Rábanos

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Sentido en función de disponibilidad de flujos en CI Larrau
639

Del 1 al 5 de 

mayo
ILI Zarza de Tajo - Yela

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Viabilidad en función de la posibilidad de tomar flujos ILI en zona Villar
640

Del 8 al 12 de 

mayo

ILI Planta de Cartagena - Callosa del 

Segura

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Necesidad de modular emisión de P. Cartagena durante la ILI
641

Del 15 al 19 de 

mayo
ILI Agullent - Callosa del Segura

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Necesidad de modular emisión de P. Cartagena durante la ILI
642

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20222.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A definir (5 días) ILI Tramo Zierbena-Badames  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. 470

A definir (5 días) ILI Tramo Serrablo-Alcalá de Gurrea Asociado a periodo de extracción. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s 471

A definir 

(F1: 5 días; F2: 5 

días)

ILI Tramo Tánger-Tarifa Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s 696

Del 13 al 19 de 

marzo

REDEXIS. ILI SANSON "San Juan de 

Dios-Son Reus" (Pto Entrega ENAGAS 

15.20.6)

Placa,Limpieza, Caliper, MFL 618

Del 25 de abril al 

4 de mayo

REDEXIS. ILI VENSAR "Vencillón - 

Sariñena" (Pto Entrega ENAGAS 

20.04)

Placa,Limpieza, Caliper, MFL 619

Del 8 al 19 de 

mayo

REDEXIS. ILI LINVI "Linares - 

Villacarrillo" (Pto Entrega ENAGAS L-

02.4)

Placa,Limpieza, Caliper, MFL 620

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20222.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

1 de enero al 31 

de marzo

Sustitución enfriadores de aceite de 

los 3 TC. Overhaul turbo C plataforma
Inyección no disponible en periodo de extracción 643

1 de abril al 31 

de julio 

Inspecciones bajo aislamiento y 

reparaciones en trenes de 

refrigeración

Extracción no disponible en periodo de Inyección 644

Abril (2 días)
Pruebas de Estanqueidad Válvulas de 

Fondo y Cabezas de Pozo
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción 645

6 al 12 de 

noviembre

Campaña corrosión M6. Cambios 

válvulas choke G11 & flowline G9. 

Migración DCS

Indisponibilidad Total Inyección/Extracción 646

6 al 12 de 

noviembre
Cambio FCV-213. Migración DCS Indisponibilidad Total Inyección/Extracción 647

Noviembre (2 

días)

Pruebas de Estanqueidad Válvulas de 

Fondo y Cabezas de Pozo
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción 648

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20223.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.1. A.S. GAVIOTA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Marzo (2 días) Lanzamiento rascadores de limpieza Se fijará la extraccion en 55.000 Nm3/h aprox 649

Marzo (2 días) Lanzamiento rascadores de limpieza Se fijará la extraccion en 23.000 Nm3/h aprox 650

Abril (8 horas) MTO puesta en marcha unidades Inyeccion 15.500Nm3/h 651

Abril (8 horas) MTO puesta en marcha TC-J2 y TJ 17 Inyeccion 45.500Nm3/h 652

Julio a octubre (3 

meses, fechas sin 

determinar)

Workover J17 Caudal máximo inyección 30 GWh/día 653

6 al 10 febrero Prueba de producción en el pozo J-18 Necesaria extracción. 682

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20223.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.2. A.S. SERRABLO
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

De enero a 

febrero (15 días)
Campaña externa NPL+BOTTOM UP Necesidad extracción 654

20 al 24 de 

marzo
Descargo eléctrico Indisponibidad Inyección en periodo de extracción 655

De mayo a junio 

(27 días)
Workover Y3 y Y4 Caudal máximo inyección 22 GWh/día 656

Junio (11 días) Workover Y3 y Y4 Indisponibilidad Total Inyección/Extracción 657

De junio a julio 

(6 días)
Workover Y3 y Y4 Caudal máximo inyección 22 GWh/día 658

De julio a agosto 

(31 días)
Workover Y3 y Y4 Indisponibilidad Total Inyección/Extracción 659

Agosto (14 días) Workover Y3 y Y4 Caudal máximo inyección 22 GWh/día 660

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20223.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.3. A.S. YELA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 1 al 30 de 

abril
Mantenimientos programados AS indisponible. 661

Del 1 al 31 de 

octubre
Mantenimientos programados AS indisponible. 662

3.4. A.S. MARISMAS

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20223.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

3 de abril. 

Estimados 7 días

Intervención con unidad de cable en 

pozo Viura 1ST3
Sin emisión 663

10 de julio. 

Estimados 14 

días

Montaje de torre de perforación en 

planta. Inspecciones reglamentarias. 

Revisión HIPPS. Revisión cabeza de 

pozo. Mantenimientos programados 

en diversas unidades.

Sin emisión 664

23 de octubre. 

Estimados 14 

días

Desmontaje de torre de perforación. 

Conexionado de nuevo pozo a planta. 

Mantenimientos programados en 

diversas unidades.

Sin emisión 665

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20224.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.1. YACIMIENTO VIURA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 1 de mayo al 

30 de septiembre
Mantenimientos programados Yac. indisponible 666

4.2. YACIMIENTO PALANCARES AZNALCÁZAR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20224.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

27 de febrero.

7 días

Mantenimiento preventivo general. 

Correctivo gasometro
Cese de emisión 667

4 de septiembre

10 días 

Mantenimiento Compresor principal, 

revisión Centros de transforamción. 

Preventivos y corrrectivos generales

Cese de emisión 668

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20224.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.3. BIOMETANO VALDEMINGÓMEZ
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1.- Plantas 
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20225.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. C.I. TARIFA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

A definir (15 

días)

Enagás. Instalación filtro en línea 

URMF

Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad 

máxima de la C.I.
669

A definir (15 

días)

Enagás. Calibración MUSES línea 1 

URMF

Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad 

máxima de la C.I.
670

Segunda 

quincena de Junio 

2023

Medgaz. In Line Inspection Beni Saf - 

Almería
Entre 10 y 15 días de impacto comercial. La capacidad sufrirá limitaciones. 671

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20225.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. C.I. ALMERIA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 1 al 19 de 

mayo

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
672

Del 21 de mayo 

al 7 de julio

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
673

Del 4 al 30 de 

septiembre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
674

Del 1 al 13 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
675

Del 16 al 20 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
676

Del 23 al 27 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
677

5 al 22 junio Terega. ILI zona LACAL
Posibles hasta 8 pistones. Necesidad de adecuar flujos en CI Larrau durante el 

recorrido.
396

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20225.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. C.I. LARRAU
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 1 al 19 de 

mayo

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
672

Del 21 de mayo 

al 7 de julio

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
673

Del 4 al 30 de 

septiembre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
674

Del 1 al 13 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
675

Del 16 al 20 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
676

Del 23 al 27 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día.
677

5 al 22 junio Terega. ILI zona LACAL
Posibles hasta 8 pistones. Necesidad de adecuar flujos en CI Larrau durante el 

recorrido.
396

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20225.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.4. C.I. IRÚN
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Del 2 al 24 de 

febrero

REN. Puesta en marcha del BYPASS 

DN250
Sin resticción en las capacidades de transporte 678

Del 3 de febrero 

al 26 de abril

REN. Desmantelamiento e 

Indisponibilidad de Medición, 

Regulación de Flujo y Cromatografía

Sin resticción en las capacidades de transporte 679

24 de febrero
REN. Puesta en marcha del BYPASS 

DN700
Sin resticción en las capacidades de transporte 680

Del 19 al 25 de 

abril
REN. Puesta en marcha del CTS-7000 Sin resticción en las capacidades de transporte 681

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20225.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.5. C.I. BADAJOZ

D. Operación Enagás GTS Página 34 de 35



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 29

Nov

20225.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.6. C.I. TUY
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